

Feuille de route pour le projet

Timeline du projet: 3 mois, début le 6 Février

Équipe: 3 élèves

Répartition du travail:

Le travail va être réparti sur deux grands rôles :

- Implémentation de l'architecture adéquate pour notre système
- Phase de test & Implémentation des métriques d'évaluation

Planning prévisionnel:

Semaine 1 :

- Analyse détaillée du sujet.
- Prise de contact avec l'encadrant.

Semaine 2 :

- Setup Git (repo, structure du projet).
- Planning prévisionnel du travail et feuille de route.
- Sélection de quelques LLM open source et performantes qui serviront de référence (<https://artificialanalysis.ai/>)
- Sélection d'un premier cas d'usage représentatif (réponses à des tickets IT).

Semaine 3 :

- Revue de la littérature sur l'utilisation des LLM pour le support IT et sur les approches agentiques.
- Début de construction de notre dataset (mélange de tickets IT fictifs et publics).
- Définition des métriques sur la base desquelles on évaluera les réponses obtenues (pertinence, rapidité, coût estimé, éventuellement d'autres métriques).

Semaines 4 à 7:

- Mise à jour du planning et répartition effective des rôles
- Finalisation du dataset.
- Implémentation des métriques d'évaluation automatiques.

Semaines 8 à 11:

- Testing des différentes fonctionnalités de notre système
- Synthèse des résultats, rédaction du rapport final et préparation de la soutenance .

